



## Elaboration d'un Plan de gestion relatif au sanglier au Luxembourg

### Echéancier

1. Etape: définition des membres du groupe de pilotage sanglier GPS (avril 2022)
2. Lettre pour demander leur participation (mai 2022)
3. Elaboration – en interne ANF – d'une ébauche de sommaire [= *Inhaltsverzeichnis*] du contenu – à envoyer aux GPS pour analyse (mai 2022)
4. 1<sup>ère</sup> réunion GPS : présentation de la problématique et des enjeux, suivie d'une discussion – présentation de l'ébauche de sommaire du contenu, puis discussion (2 juin 2022)
5. Procédure écrite : propositions de modifications et ajoutés au sommaire (juin 2022)
6. Finalisation du sommaire (juin 2022)
7. Rédaction – en interne ANF – d'une ébauche de texte (1<sup>ère</sup> partie : Introduction, situation juridique, biologie et écologie de l'espèce, répartition, suivi, menaces, etc., conflits) – à envoyer aux GPS pour analyse (octobre 2022)
8. 2<sup>e</sup> réunion GPS : discussion sur l'ébauche de texte (1<sup>ère</sup> partie) (novembre 2022)
9. Procédure écrite : propositions de modifications et ajoutés à la partie 1 du texte (décembre 2022)
10. Rédaction – en interne ANF – d'une ébauche de texte (2<sup>e</sup> partie : mesures de gestion, prévention de dégâts, indemnisation des dégâts, chasse, rencontres avec des sangliers, hybrides sanglier-cochon domestique, etc.) – à envoyer aux GPS pour analyse (janvier 2023)
11. 3<sup>e</sup> réunion GPS : discussion sur l'ébauche de texte (2<sup>ème</sup> partie) (début février 2023)
12. Procédure écrite : propositions de modifications et ajoutés à la partie 2 du texte (fin février 2023) – intégration et envoi aux membres (mars 2023)
13. 4<sup>ème</sup> réunion GPS : conclusions et finalisation (avril/mai 2023)
14. Layout (pour fin septembre 2023)
15. Impression & publication du Plan de gestion relatif au sanglier au Luxembourg ; format: BT10 (fin 2023)